


PROFIT 21

Agenda
» Voordelen

» Inkoopproces demo + vragen
» Verkoopproces demo

» Projectprognose + vragen



Voordelen:

Centraal Grip op budget en Duidelijke
vastleggen kosten stuurinformatie



Inkoopproces

AFAS software




Nieuw In Profit 21

%» Extra info vanuit calculatie

» Regels van type txt

Inlezen txt regels vanuit CUF

» 'CUF opmerkingen’ in werkbegroting




PROFIT 21

DEMO
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AFAS software




Nieuw’in Profit 21

M)

» Aantallen en bedragen muteren

» Regels toevoegen

Mutatie import op meetstaat
Voordien enkel updateconnector » \/rije velden muteren



Opgelost in Profit 21

» Bedrag in letters achter de komma in 4 talen

Factuurtotaal basisvaluta:NL

Eenhonderdnegenenveertigduizenddriehonderdtweeéntachtig komma tweeénzeventig

Factuurtotaal DE :
Einhundertneunundvierzigtausanddreihundertzveiundachtzig und zweiundsiebzig

Rapportveld
Factuurtotaal FR:

Un centquarante neuf mille trois cent quatrevingt deux virgule soixante douze

Factuurtotaal EN:
Onehundredfortyninethousandthreehundredeightytwo and seventytwo
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DEMO




Nieuw InProfit 21

%» Risico's en kansen mee calculeren

» Gewogen bedragen en effectieve bedragen

Kansen en risico’s in projectprognose
Meer inzicht in resultaat » Bv. duurdere materiaalprijzen




Kansen en risico's (Details)

Filter Weging

Administratie Verbijzonderingscode Projectgroep Hoofdproject Kans of Risico Projectieider Projectstatus Ongewogen

DETAILS

Kansen en Risico's

Hoofdproject Q Kansof Ris‘icn Q  Omschrijving Q Gewogen® Gewogenb..  Gewogen Xvorige periode = Gewogen bedrag vorige periode  Verschil gewogen % vorige periode ~ Verschil gewogen bedrag
PB8633 - Bouw 4 woningen - Leusden Kans Meerwerk 21,60 31.568 16,00 24.000 5,00 7.560
PB©8833 - Bouw 4 woningen - Leusden Kans Indexatie 18,00 18.600 16,68 16.000 2,80 2.000
PBB833 - Bouw 4 woningen - Leusden Kans Gunning 15,68 15.000 20,00 20.000 -5,00 -5.000
PB8833 - Bouw 4 woningen - Leusden Risico Kostprijs 12,00 30.000 6,00 15.000 6,00 15.000
PB8833 - Bouw 4 woningen - Leusden Risico Grondstof prijzen 35,00 17.5600 23,08 11.588 12,88 6.808
PB80833 - Bouw 4 woningen - Leusden Risico Grondonderzoek 18,60 1.800 21,80 2.100 -3,60 -308
100.680
2,508 TEEE —— 0000 1500 -+ Totaalbedrag
18,000 / : —— - Totaal kansen
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Samenvatting

Werkbegroting Facturatie Stuurinformatie

Kostenbewaking Meetstaten of termijnen Projectprognose en dashboards




Bedankt

Vragen?

Geniet zo dadelijk van een drankje!



